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ESTIMATIF COUT DES TRAVAUXA +/- 
20 % POUR L’ANNEE 2022. 

 
 

SYNDIC (Représenté par Mme Berthier Audrey) : 
 

FONCIA 4810 
205 AVENUE DE L’AIGUILLE DU MIDI 

74400 CHAMONIX 
 

ADRESSE DE LA COPROPRIETE : 
 

COPROPRIETE « UNION CHAMONIX SUD » 
PLACE EDMOND DESAILLOUD 

74400 CHAMONIX 
 

 
 
 
NOTA : Cet estimatif ne tient pas compte des frais d’ingénierie et d’études 
diverses qui seront chiffrés en phase maîtrise d’œuvre. Cet estimatif n’est 
pas à considérer comme un DCE (dossier de consultation des entreprises). 
Un DCE sera réalisé une fois toutes les études terminées en phase Maîtrise 
d’œuvre. Ce chiffrage n’est pas non plus un CCTP (cahier des clauses 
techniques particulières) ni une DPGF (décomposition du prix global et 
forfaitaire) à ce stade. 
Les travaux d’amiante et plomb ne sont pas chiffrés à ce stade de l’étude. 
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1 : ESTIMATIF COUT DES TRAVAUX EXTERIEURS. 

 
- Passage caméra réseaux EP 
- Plans de récolement 
- Curage réseaux EP 
- Nettoyage regards de visites sol et pieds de chutes 
- Descentes EP défectueuses en façade a changer 
- Descentes EP non raccordées au réseau EP à brancher 
- Reprises descentes EP en pieds de murs 
- Moignons tronçoniques 
- Socles BA 
- Etanchéité 
- Enrobée 
- Petits regards de sols à reprendre 
- Gros regards de sols à reprendre 
- Divers et imprévus 
- Reprises diverses en phase déconstruction 
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1.1 : COUT DES TRAVAUX EXTERIEURS A +/- 20 %. 
 
 
Montant HT soit………………………………………………………..     361 500.00 €/HT 
Taux de TVA 10 % soit………………………………………………..       36 150.00 € 
                                                                                                                       ______________ 
 
Montant TTC soit……………………………………………………..      397 650.00 €/TTC 
 
 

2 : ESTIMATIF COUT DES TRAVAUX INTERIEURS  

 
NOTA : La réfection complète des sols des parkings n’est pas prévue et non chiffrée. 
 
- Déposes d’ouvrages compris repose après coup 
- Création de nouvelles descentes EP compris raccordements sur regards 
   existants 
- Changement portes coupe-feu 
- Reprises diverses poste ENEDIS 
- Dépose de certaines zones floquées compris nouveau flocage 
- Traitement fissures sous-faces de dalles 
- Traitement fissures voiles 
- Traitement fissures de sol 
- Traitement JD 
- Traitement pieds de murs 
- Reprises pieds de piliers BA compris protection 
- Divers et imprévus 
 
2.1 : COUT DES TRAVAUX INTERIEURS A +/- 20 %. 
 
 
Montant HT soit……………………………………………………..       1 246 400.00 €/HT 
Taux de TVA 10 % soit……………………………………………..          124 640.00 € 
                                                                                                                         ______________ 
 
Montant TTC soit……………………………………………………      1 371 040.00 €/TTC 
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3 : RECAPITULATIF COUT DES TRAVAUX 
EXTERIEURS ET INTERIEURS. 

 
3.1    : RECAPITULATIF COMPLET . 
 
 
Montant TTC travaux extérieurs soit……………………………….     397 650.00 €/TTC 
Montant TTC travaux intérieurs soit………………………………..  1 371 040.00 €/TTC  
                                                                                                                    ________________ 
                                                                                                                       
Montant TTC total soit……………………………………………….   1 768 690.00 €/TTC 
 
 
  
 
 
EURL FERIGO YANN INGENIERIE (représentée par M. Fer igo Yann) 
 
 
Telles sont les constatations par moi faites pour servir et valoir ce que de droit. Toutes 
réserves sont faites quant aux suites qui pourraient y être données. 
 
DONT ACTE.  
 
Pour l’EURL Ferigo Yann Ingénierie représentée par M. Ferigo Yann.  
 
Fait à Chamonix le 6 octobre 2022. 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX 
ET LE SIX OCTOBRE. 
 
 
 
 

           FERIGO YANN

Certifié conforme 
le 6 octobre 2022.




